



Tipologie di prodotti:			P - Progetti e Relazioni Tecniche R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature H - Hardware S - Software F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, attività di supporto, eventi, altro) Z - Ristrutturazione sede V - Verballi del comitato di progetto ed autorizzazioni varie C - Contratti B - Banche dati digitali A - Archivio Generale cartaceo e digitale		
PBS	Cod. Prod.	Cod.sottoprod.	Prodotti		
1	Pianificazione del Progetto				
1.1	Analisi esigenze				
	P1.1_01	Documento di Analisi delle esigenze		P	
		SP1.1_01_01	Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo		D
		SP1.1_01_02	Definizione dei requisiti e/o fabbisogni		D
		SP1.1_01_03	Definizione degli obiettivi di progetto		D
2.2	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione				
	P1.2_01	Studio di fattibilità		P	
		SP1.2_01_01	Analisi dei prodotti principali di progetto con tempi e costi		D
	P1.2_02	Verbale di approvazione Studio di fattibilità		V	
1.3	Definizione della proposta di progetto				
1.3.1	Definizione del piano di progetto				
	P1.3.1_01	Piano di progetto (PID)		P	
		SP1.3.1_01_01	Definizione delle attività del progetto		D
		SP1.3.1_01_02	Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività		D
		SP1.3.1_01_03	Definizione dei compiti		D
		SP1.3.1_01_04	Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi		D
		SP1.3.1_01_05	Definizione degli standard di progetto		D
		SP1.3.1_01_06	Definizione del team di progetto		D
		SP1.3.1_01_07	Piano dei rischi		P
		SP1.3.1_01_08	Registro delle questioni		D
		SP1.3.1_01_09	Allegati al Piano di progetto		D
1.3.2	Approvazione del piano di progetto				
	P1.3.2_01	Verbale di approvazione del PID di progetto		V	
	P1.3.2_02	Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto		V	



2	Progettazione				
2.1	Costituzione del team di progetto				
	P2.1_01	Documento di definizione team		P	
		SP2.1_01_01	Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto		P
		SP2.1_01_02	Individuazione ed allocazione delle risorse umane		P
	P2.1_02	Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto		V,C	
	P2.1_03	Nomina dei Componenti del Team e Contratto		V,C	
2.2	Progettazione esecutiva				
	P2.2_01	Progetto esecutivo		P	
		SP2.2_01_01	Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche	P	
		SP2.2_01_02	Progettazione/reingegnerizzazione dei processi aziendali	P	
		SP2.2_01_03	Progettazione delle banche dati	P	
		SP2.2_01_04	Progettazione delle attività di formazione ed avvio	P	
	P2.2_01	Verbale di approvazione del progetto esecutivo		V	
2.3	Selezione fornitura e fornitori				
	P2.3_01	Documenti di gara		P	
	P2.3_02	Verbal di riunioni varie		V	
	P2.3_03	Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti pubblici)		R	
	P2.3_04	Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice		V	
2.4	Approvazione budget spesa materiali				
	P2.4_01	Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture		V	
	P2.4_02	Contratti di fornitura con fornitori (sottoscritti)		C	



3	Realizzazione Progetto		
3.1	Sviluppo software personalizzato		
	P3.1_01	Software sviluppato su supporti di memorizzazione	S
	P3.1_02	Manuali tecnici di supporto	D
	P3.1_03	Certificazioni	D
3.2	Acquisizione hardware e software		
	P3.2_01	Documenti di consegna e verifica delle forniture	D
	P3.2_02	Licenze del software	D
	P3.2_03	Documenti di certificazione e garanzia	D
	P3.2_04	Hardware vario	H
	P3.2_05	Software vario con licenza	S
	P3.2_06	Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati	C
	P3.2_07	Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software	D
3.3	Realizzazione sottosistemi		
3.3.1	Installazione rete e hardware di sistema		
	P3.3.1_01	Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna)	Z
	P3.3.1_02	Installazione rete locale	I
	P3.3.1_03	Installazione sistemi	I
	P3.3.1_04	Installazione servizi di trasmissione dati	I
	P3.3.1_05	Documentazione tecnica di descrizione delle installazioni	D
	P3.3.1_06	Report dei Test di Funzionamento	R
	P3.3.1_07	Dichiarazione di fine lavori	V
	P3.3.1_08	Comunicazioni	D
3.3.2	Installazione e configurazione software		
	P3.3.2_01	Dichiarazione di fine lavori di installazione del software	V
	P3.3.2_02	Report di test di funzionamento dell'hardware e software installato	R
3.3.3	Integrazione sottosistemi		
	P3.3.3_01	Report di test di integrazione sottosistemi	R
		SP3.3.3_01_01 Report di test di funzionamento delle integrazioni	R
		SP3.3.3_01_02 Report di segnalazione criticità	R
		SP3.3.3_01_03 Report di test di verifica adeguamenti alle criticità	R
3.4	Collaudo del Sistema		
	P3.4_01	Proposta di piano dei test del fornitore	P
	P3.4_02	Report di verifica dei test effettuati	R
	P3.4_03	Verbale di collaudo dei sistemi	V
	P3.4_04	Altri documenti	D



4	Dispiegamento		
	Realizzazione manuali operativi		
4.1	P4.1_01	Manuali tecnici per gestione dei sistemi hw e sw	D
	P4.1_02	Manuali operativi per utenti	D
	P4.1_03	Documentazione per formazione	D, S
4.2	Predisposizione banche dati		
	P4.2_01	Banche dati	B
4.3	Formazione operatori		
	P4.3_01	Corsi di formazione e-learning	F
	P4.3_02	Corsi di formazione in aula	F
	P4.3_03	Seminari	F
4.4	Configurazione processi ed utenti		
	P4.4_01	Configurazione processi	B
	P4.4_02	Configurazione utenti	B
4.5	Avvio esercizio		
	Avvio sperimentale		
4.5.1	P4.5.1_01	Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori	F
	P4.5.1_02	Report richieste di assistenza	R
	P4.5.1_03	Report interventi di manutenzione e revisione	R
4.5.2	Coinvolgimento utenti		
	P4.5.2_01	Materiale di comunicazione cartaceo o digitale	D, S
	P4.5.2_02	Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc...)	F
4.5.3	Revisione ed adeguamenti all'avvio		
	P4.5.3_01	Report attività di verifica	R
	P4.5.3_02	Verbale di test di verifica delle revisioni finali	H
4.6	Collaudo Finale		
	P4.6_01	Piano dei test di collaudo finale del progetto	P
	P4.6_02	Report di verifica dei test di collaudo finale del progetto	R
	P4.6_03	Verbale di collaudo finale del progetto	V
	P4.6_04	Altri documenti	D
5	Revisione finale:		
5.1	Monitoraggio finale		
	P5.1_01	Materiale amministrativo di chiusura	D
	P5.1_02	Archivio di progetto	A
5.2	Chiusura progetto		
	P5.2_01	Materiale di evidenza incontro finale	D
	P5.2_02	Relazione finale di chiusura	R



6	Gestione del progetto			
6.1	Project Management			
	P6.1_01	Archivio di Project Management		A
		SP6.1_01_01	Documenti preliminari (studi di fattibilità, preventivi, pareri, ecc..)	P
		SP6.1_01_02	PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi	P
		SP6.1_01_03	Sal (stato avanzamento lavori)	R
		SP6.1_01_04	Relazioni tecniche	P
		SP6.1_01_05	Verbali di riunioni di lavoro	D
		SP6.1_01_06	Comunicazioni	D
		SP6.1_01_07	Piano dei rischi	P
		SP6.1_01_08	Registro delle questioni	D
		SP6.1_01_09	Altri documenti	D
6.2	Amministrazione di progetto			
	P6.2_01	Archivio Amministrativo		A
		SP6.2_01_01	Verbali (CDA, Comitato, ecc..)	V
		SP6.2_01_02	Contratti a fornitori e collaboratori	D
		SP6.2_01_03	Documenti contabili	D
		SP6.2_01_04	Report Contabili	R
		SP6.2_01_05	Time Report attività personale	R
		SP6.2_01_06	Verbali di riunioni	V
		SP6.2_01_07	Comunicazioni	D
		SP6.2_01_08	Altri documenti	D
6.3	Monitoraggio qualità			
	P6.3_01	Archivio monitoraggio qualità		A
		SP6.3_01_01	Manuale di qualità del progetto ed allegati	P
		SP6.3_01_02	Report periodici del monitor di progetto	R
		SP6.3_01_03	Comunicazioni	D
		SP6.3_01_04	Altri documenti	D