



## Esercizi UDA\_05: Il team di progetto

### Esercizi a risposta chiusa

#### Esercizio 2 – Argomento: Figure professionali e attività o compiti svolti (figure: sponsor, project manager, comitato di programma, portatori di interessi o utenti finali (stakeholder), team manager).

Associare a ogni attività o compito descritto nella tabella seguente la corrispondente figura professionale o team che normalmente svolge tale attività nell'ambito di un progetto. Le figure professionali tra cui scegliere sono: sponsor (SP), project manager (PM), comitato di programma (PB), portatori di interessi o utenti finali (SH - stakeholder), team manager (TM).

N.	Attività	membro o team
1	Promuove e autorizza eventuali interventi correttivi al piano.	PB
2	Comunica al responsabile di progetto eventuali criticità o slittamenti del lavoro rispetto il piano.	TM
3	Appartiene a un settore dell'organizzazione il cui lavoro quotidiano verrà influenzato dal progetto.	SH
4	Può richiedere al management aziendale un incremento del budget.	PM
5	Si assicura che il rischio di progetto sia sotto controllo.	SP
6	Ottimizza l'uso delle risorse tra i vari progetti aziendali.	PB
7	Verifica che il progetto sia in linea con le politiche e le strategie aziendali.	SP
8	Rileva ed elimina eventuali sovrapposizioni tra i progetti aziendali.	PB
9	Assegna progressivamente i compiti ai membri di un gruppo di lavoro.	TM
10	Possono esprimere opinioni che possono avere un peso tale da condizionare l'esito del progetto.	SH
11	Valuta e approva le proposte di progetto.	PB
12	Dipende direttamente dallo sponsor.	PM
13	Ha l'autorità per assumere decisioni che incidono sull'organizzazione e lo sviluppo delle attività ma non ha responsabilità di gestione del budget.	TM
14	Valuta possibili richieste di variazioni sul progetto dovute a fattori esterni.	SP
15	Si occupa della revisione del piano di progetto di cui è il responsabile.	PM
16	Spesso si propone da sé senza essere cercato o individuato dal responsabile di progetto.	SH
17	Ha compiti di responsabilità su una attività o linea di progetto.	TM
18	Verificano che gli output di progetto rispondano alle loro esigenze.	SH
19	Individua le esigenze aziendali che portano alla proposta di un progetto.	SP
20	Controlla i progressi tecnici del gruppo di lavoro rispetto al piano e informa il responsabile di progetto in caso di differenze rilevanti.	TM

SOLUZIONI: Per verificare le soluzioni occorre eseguire il test corrispondente presente all'indirizzo web: <http://projectmanagement.matematicamente.it/test>.