



Esercizi UDA_05: Il team di progetto

Esercizi a risposta chiusa

Esercizio 3 – Argomento: Figure professionali e attività o compiti svolti (figure: sponsor, comitato di programma, ufficio di supporto ai progetti, responsabile amministrativo, portatori di interessi o utenti finali (stakeholder))

Associare a ogni attività o compito descritto nella tabella seguente la corrispondente figura professionale o team che normalmente svolge tale attività nell'ambito di un progetto. Le figure professionali tra cui scegliere sono: sponsor (SP), comitato di programma (PB), ufficio di supporto ai progetti (PMO), responsabile amministrativo (RA), portatori di interessi o utenti finali (SH - stakeholder).

N.	Attività	membro o team
1	Supervisiona il portafoglio dei progetti aziendali.	PB
2	Supervisiona e mantiene i rapporti con fornitori e con clienti.	SP
3	Coordina e gestisce i rapporti con le banche.	RA
4	Sono clienti di precedenti beni o servizi interessati a notizie sugli sviluppi del progetto.	SH
5	Monitora i rischi di progetto e può bloccare il progetto.	PB
6	Verifica l'aderenza della risultati agli obiettivi aziendali.	SP
7	Diffonde per conto del <i>project manager</i> le metodologie e gli strumenti di pianificazione.	PMO
8	Coordina e gestisce i rapporti amministrativi con clienti e fornitori.	RA
9	Si occupa per conto del <i>project manager</i> dello standard della documentazione.	PMO
10	Elabora e redige il bilancio finale di progetto.	RA
11	Sono soggetti estranei all'organizzazione che hanno interessi di vario genere.	SH
12	Produce i report di Stato Avanzamento Lavori (SAL) per il comitato di programma.	PMO
13	Possono subire perdite economiche dovute ai cambiamenti introdotti dal progetto (es. fornitori e distributori di prodotti).	SH
14	Ha la responsabilità di garantire che i bisogni e le aspettative degli utenti siano soddisfatte.	SP
15	Monitora per conto del <i>project manager</i> l'impiego delle risorse aziendali sul progetto.	PMO
16	Predisporre il bilancio di progetto sulla base delle spese impegnate e sostenute.	RA
17	permette di evitare di dover coinvolgere l'intero management aziendale in ogni decisione.	SP
18	Fa parte di coloro che portano all'azienda i benefici derivanti dal progetto.	SH
19	Alloca le risorse economiche e umane e ne autorizza l'utilizzo	PB
20	Effettua il monitoraggio e la verifica del rapporto tra spese e benefici del progetto.	SP

SOLUZIONI: Per verificare le soluzioni occorre eseguire il test corrispondente presente all'indirizzo web: <http://projectmanagement.matematicamente.it/test>.