



| Tipologie di prodotti: | P - Progetti e Relazioni Tecniche R - Report di monitoraggio tecnico ed amministrativo D - Documentazione varia (corrispondenza, amministrativa, ecc..) I - Realizzazione impianti ed Installazione attrezzature H - Hardware S - Software F - Servizi e attività varie (facility varie, formazione, assistenza, attività di supporto, eventi, altro) Z - Ristrutturazione sede V - Verbali del comitato di progetto ed autorizzazioni varie C - Contratti B - Banche dati digitali A - Archivio Generale cartaceo e digitale | |
|------------------------|--|--------|
| Cod. Prod. | Prodotti | Tipol. |
| P1.3.1_01 | Piano di progetto (PID) | P |
| P1.3.2_01 | Verbale di approvazione del PID di progetto | V |
| P1.3.2_02 | Verbale di approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto | V |
| P2.1_01 | Documento di definizione team | P |
| P2.1_02 | Nomina del Responsabile di Progetto e Contratto | V,C |
| P2.1_03 | Nomina dei Componenti del Team e Contratto | V,C |
| P2.2_01 | Progetto esecutivo | P |
| P2.3_01 | Documenti di gara | P |
| P2.3_03 | Report di valutazione delle proposte di fornitura (per soggetti privati) | R |
| P2.3_04 | Verbale finale di selezione della Commissione giudicatrice | V |
| P2.4_01 | Verbale di approvazione della soluzione e del costo delle forniture | V |
| P2.4_02 | Contratti di fornitura con fornitori | C |
| P3.1_01 | Software sviluppato su supporti di memorizzazione | S |
| P3.2_04 | Hardware vario | H |
| P3.2_05 | Software vario con licenza | S |
| P3.2_06 | Contratti per acquisizione servizi di trasmissione dati | C |
| P3.3.1_02 | Installazione rete locale | I |
| P3.3.1_03 | Installazione sistemi | I |
| P3.3.1_04 | Installazione servizi di trasmissione dati | I |
| P3.4_03 | Verbale di collaudo dei sistemi | V |
| P4.1_02 | Manuali operativi per utenti | D |
| P4.2_01 | Banche dati | B |
| P4.3_01 | Corsi di formazione e-learning | F |
| P4.3_02 | Corsi di formazione in aula | F |
| P4.3_03 | Seminari | F |
| P4.5.1_01 | Attività di avvio a regime del servizio con assistenza continua e supporto in loco dei fornitori | F |
| P4.5.2_02 | Eventi (meeting, seminari, spot, interviste, ecc...) | F |
| P4.6_03 | Verbale di collaudo finale del progetto | V |
| P5.2_02 | Relazione finale di chiusura | R |
| P5.2_03 | Archivio di progetto | A |
| P6.1_01 | Archivio di Project Management | A |
| P6.2_01 | Archivio Amministrativo | A |
| P6.3_01 | Archivio monitoraggio qualità | A |