



### Esercizi UDA\_03: I principi del project management

---

#### Esercizio 4 – Argomento: Le variabili o vincoli di progetto: obiettivi, tempi e costi

Individuare tra le situazioni di progetto descritte, che comportano modifiche alle variabili di progetto, quali richiedono (SI) o quali non richiedono (NO) una riapprovazione del piano:

| N. | Affermazioni                                                                                                                                                                                           | SI | NO |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se si effettuano delle scelte che privilegiano una delle tre variabili fondamentali e penalizzano le altre due in modo tale da compensare gli effetti.  |    |    |
| 2  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se si riducono notevolmente i tempi e i costi di realizzazione apportando delle piccole modifiche agli output.                                          |    |    |
| 3  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se per poter ottenere gli output di progetto preventivati si riducono i costi senza aumentare il tempo di realizzazione.                                |    |    |
| 4  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se per migliorare i risultati del progetto si aumentano i costi oppure si prolungano il tempo di realizzazione oltre la data prevista.                  |    |    |
| 5  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se per ottenere gli output di progetto preventivati si riducono i tempi senza ridurre i costi di realizzazione.                                         |    |    |
| 6  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se per ottenere il risultato preventivato occorre prolungare i tempi oppure impiegare altro budget per acquisire altre risorse e velocizzare il lavoro. |    |    |
| 7  | E' necessario riapprovare il piano di progetto se si aggiungono miglioramenti o nuovi prodotti ( <i>scope creep</i> ) senza conoscere l'incremento dei tempi e dei costi.                              |    |    |

SOLUZIONI: Per verificare le soluzioni occorre eseguire il test corrispondente presente all'indirizzo web: <http://projectmanagement.matematicamente.it/test>.

---