



Esercizi UDA_04: La gestione progetto (project management)

Esercizio 3 – Argomento: Fasi e sotto attività in un progetto di Sistema Informativo

Prendendo come esempio il modello di ciclo di vita di un progetto per la realizzazione di un sistema informativo proposto nella uda 04, assegnare ad ogni attività riportata nella tabella seguente la corrispondente fase principale di progetto a cui appartiene: Pianificazione, Progettazione, Realizzazione, Dispiegamento, Revisione finale o Gestione del progetto.

Cod.	Sotto attività	Fase principale
	Monitoraggio di qualità:	
	Avvio all'esercizio:	
	Definizione della proposta di progetto:	
	Costituzione del team di progetto:	
	Realizzazione manuali operativi:	
	Monitoraggio finale:	
	Predisposizione banche dati:	
	Approvazione budget spesa materiali:	
	Acquisizione hardware e software:	
	Analisi esigenze:	
	Progettazione esecutiva:	
	Stima dei tempi e dei costi di realizzazione:	
	Realizzazione sottosistemi:	
	Formazione operatori:	
	Amministrazione di progetto:	
	Configurazione processi e utenti:	
	Selezione fornitura e fornitori:	
	Sviluppo di software personalizzato:	
	Collaudo degli output di progetto:	
	Chiusura progetto:	
	Collaudo di sistema:	
	Project management:	

SOLUZIONI: Per verificare le soluzioni occorre eseguire il test corrispondente presente all'indirizzo web: <http://projectmanagement.matematicamente.it/test>.
