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Documento allegato alle slide della UDA 08 “Lezione 2 – Il processo di definizione del budget”.  

Modello di definizione e quantificazione costi di personale di una attività 

 

Definizione e quantificazione dei costi per compiti e profili di una Attività 

Attività: A1.1 Analisi delle esigenze 

 

 
Deliverable dell'attività Compiti 

Durata 

(gg) 

P2.1_01 Stato dell'arte dei servizi e/o prodotti obiettivo C2.1_01 6 

P2.1_02 Studio di fattibilità tecnica del progetto C2.1_02 3 

P2.1_03 Definizione dei requisiti e/o fabbisogni C2.1_03 2 

P2.1_04 Definizione degli obiettivi di progetto C2.1_04 4 

 
 

Compiti  Personale gg/uu costo un. totale 

C2.1_01 

Rilevazione dello stato dell'arte  
 

      

Progettista Ufficio SUE o altro - Aiuto PM interno 2  250,00  500,00 

Esperto Aspetti Organizzativi (STAFF PM) esterno 3  300,00  900,00 

Consulente esperto SIT-SUE o altro (Staff PM) esterno 3  300,00  900,00 

C2.1_02 

Realizzazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica del progetto  
    

 

Progettista esterno 3  300,00  900,00 

C2.1_03 

Definizione dei requisiti e/o fabbisogni     

Progettista Ufficio SUE - Aiuto PM interno 2  250,00  500,00 

Esperto Aspetti Organizzativi ( STAFF PM) esterno 1  300,00  300,00 

Consulente esperto SIT-SUE o altro (Staff PM) esterno 2  300,00  600,00 

C2.1_04 

Definizione degli obiettivi di progetto 
 

      

Progettista Ufficio SUE - Aiuto PM interno 2  250,00  500,00 

Esperto Aspetti Organizzativi ( STAFF PM) esterno 1  300,00  300,00 

Consulente esperto SIT-SUE o altro (Staff PM) esterno 2  300,00  600,00 

      

 Totale costi lavoro per compiti di progetto  21 
 

 6.000,0 

      

 Totale lavoro interno  6  250,00 1.500,00 

      

 Lavoro esterno (costi per tipologia):     

 Installazione  0   

 Creazione o migrazione e integrazione di banche dati  0   

 Consulenza (engineering, formazione, altro)  15  300,00 4.500,00 

 Totale lavoro esterno:  15  300,00 4.500,00 

 

Compilatore: Responsabile di progetto 

Firma: Firma: 
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Modello di definizione e quantificazione dei costi globali di un’attività 

 

Definizione e quantificazione dei costi di una attività 

Attività:  A1.1 Analisi delle esigenze 

    

Descrizione    

    

Costi interni  quantità costo unitario totale 

Infrastrutture e servizi 1 261,00 261,00 

Personale (gg/uu) 6 250,00 1.500,00 

Totale costi interni   1.761,00 

     

Costi esterni  quantità costo unitario totale 

Costi generali (spese viaggio, segreteria, varie):    

Rimborso spese, alloggio e viaggi a consulente esterno e spese 

di segreteria 
1 1.000,00 1.000,00 

Hardware    

Licenze software    

Sviluppo di software    

Installazione    

Creazione o migrazione e integrazione di banche dati    

Consulenza (engineering, formazione, altro) 15 300,00 4.500,00 

Spese di comunicazione    

Totale costi esterni   5.500,00 

    

Totale costi attività   7.261,00 

    

Compilatore: Responsabile di progetto 

Firma: 
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