
Gestione di progetto e organizzazione di impresa Di Antonio e Martina Dell'Anna

Cod. Figure professionali

Riepilogo di Progetto

001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
002 Sindaco capofila (Sponsor)
003 Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
005 Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
006 Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
014 Progettista Area Sistemi e Reti
015 Analista  Area Sistemi e Reti
016 Tecnico specialista  Area Sistemi e Reti
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

Figure professionali individuate per il progetto
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Gestione di progetto e organizzazione di impresa Di Antonio e Martina Dell'Anna

WBS Cod. Comp. Fasi o Compiti Cod. Figure professionali

1 Pianificazione del Progetto

001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)

002 Sindaco capofila (Sponsor)

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)

007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)

009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)

011 Progettista esterno (Consulente specialista)

012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

 1.1     Analisi esigenze 

C1.1_01 Rilevazione dello stato dell'arte dell'organizzazione interna e dei processi 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C1.1_02 Rilevazione dello stato dell'arte delle tecnologie 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C1.1_03 Definizione dei requisiti e/o fabbisogni generali 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
C1.1_04 Definizione degli obiettivi di progetto

C1.1_05 Redazione documento di analisi delle esigenze

 1.2     Stima dei tempi e dei costi di realizzazione 

C1.2_01 Schedulazione dei prodotti principali di progetto 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C1.2_02 Schedulazione dei tempi e dei costi 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C1.2_03 Redazione studio di fattibilità 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
C1.2_04 Approvazione della proposta

 1.3     Definizione della proposta di progetto 

001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
002 Sindaco capofila (Sponsor)
004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

 1.3.1        Definizione del piano di progetto  

C1.3.1_01 Schedulazione dettagliata del progetto 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C1.3.1_02 Definizione di prodotti e sottoprodotti delle attività 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C1.3.1_03 Definizione dei compiti 009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
C1.3.1_04 Definizione di input ed output, propedeuticità e tempi 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C1.3.1_05 Definizione del team di progetto 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
C1.3.1_06 Definizione degli standard di progetto

C1.3.1_07 Realizzazione del PID di progetto

C1.3.1_08 Realizzazione del Piano dei Rischi

C1.3.1_09 Predisposizione di un Registro delle questioni

C1.3.1_10 Realizzazione altri documenti da allegare

 1.3.2        Approvazione del piano di progetto  

C1.3.2_01 Approvazione del PID di progetto 001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
C1.3.2_02 Approvazione dell'impegno di spesa ed avvio del progetto 002 Sindaco capofila (Sponsor)

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)

 1.2 

    Stima dei tempi e dei costi di realizzazione 

1 Pianificazione del Progetto

 1.1 

    Analisi esigenze 

 1.3     Definizione della proposta di progetto 

 1.3.1 

       Definizione requisiti di sistema 

 1.3.2 

       Approvazione requisiti 
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2 Progettazione 

001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
002 Sindaco capofila (Sponsor)
004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

 2.1     Costituzione del team di progetto 

C2.1_01 Definizione dei compiti e completamento del Ciclo di vita del progetto 002 Sindaco capofila (Sponsor)
C2.1_02 Individuazione del Responsabile di Progetto 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C2.1_03 Individuazione ed allocazione delle risorse umane 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C2.1_04 Nomina e sottoscrizione Contratto con il Responsabile di progetto 010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
C2.1_05 Nomine e sottoscrizione Contratti con i Componenti del Team 011 Progettista esterno (Consulente specialista)

012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

 2.2     Progettazione esecutiva 

C2.2_01 Riunioni con personale interno interessato 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C2.2_02 Rilevazione stato dell'arte delle tecnologie esistenti 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C2.2_03 Rilevazione stato dell'arte dei processi aziendali 009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
C2.2_04 Analisi delle banche dati esistenti 010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
C2.2_05 Progettazione esecutiva delle soluzioni tecnologiche 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C2.2_06 Reingegnerizzazione dei processi aziendali 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
C2.2_07 Progettazione delle banche dati

C2.2_08 Progettazione delle attività di formazione ed avvio

C2.2_09 Realizzazione del Progetto esecutivo

C2.2_10 Approvazione del Progetto esecutivo

 2.3     Selezione fornitura e fornitori 

C2.3_01 Redazione dei documenti di gara 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C2.3_02 Nomina commissione 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C2.3_03 Riunioni della commissione per apertura buste e valutazione proposte 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C2.3_04 Redazione verbali di valutazione proposte 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

 2.4     Approvazione budget spesa materiali 

C2.4_01 Riunione Comitato di approvazione della soluzione e del costo delle forniture 001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
C2.4_02 Sottoscrizione del contratto di fornitura 002 Sindaco capofila (Sponsor)

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)

2 Progettazione 

 2.1 

    Costituzione del team di progetto 

 2.3 

    Selezione fornitura e fornitori 

 2.2 

    Progettazione esecutiva 

 2.4 

    Approvazione budget spesa materiali 
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3 Realizzazione Progetto

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
014 Progettista Area Sistemi e Reti
015 Analista  Area Sistemi e Reti
016 Tecnico specialista  Area Sistemi e Reti
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 3.1     Sviluppo software personalizzato 

C3.1._01 Consegna software e documenti allegati 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software

 3.2     Acquisizione hardware e software 

C3.2_01 Consegna e verifica delle forniture Hardware 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C3.2_02 Consegna e verifica delle forniture Software 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C3.2_03 Contratti di acquisizione di servizi di trasmissione dati 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C3.2_04 Comunicazione di completamento acquisizione hardware e software

3 Realizzazione Progetto

 3.1 

    Sviluppo software personalizzato 

    Acquisizione hardware e software  

 3.2 
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 3.3     Realizzazione sottosistemi 

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
014 Progettista Area Sistemi e Reti
015 Analista  Area Sistemi e Reti
016 Tecnico specialista  Area Sistemi e Reti
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 3.3.1        Installazione rete e hardware di sistema 

C.3.3.1_01 Predisposizione degli ambienti (verbale di consegna) 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C.3.3.1_02 Attività di installazione rete 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C.3.3.1_03 Attività di installazione sistemi 013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
C.3.3.1_04 Attività di installazione servizi di trasmissione dati 014 Progettista Area Sistemi e Reti
C.3.3.1_05 Altre attività inerenti gli obiettivi della fase 015 Analista  Area Sistemi e Reti
C.3.3.1_06 Esecuzione dei test di funzionamento 016 Tecnico specialista  Area Sistemi e Reti

 3.3.2        Installazione e configurazione software 

C3.3.2_01 Installazione del software 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C3.3.2_02 Esecuzione dei test di funzionamento 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)

013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software

 3.3 

 3.3.2 

    Realizzazione sottosistemi 

 3.3.1 

       Installazione rete e hardware di sistema 

       Installazione e configurazione software 
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 3.3.3        Integrazione sottosistemi 

C3.3.3_01 Attività di integrazione dei sottosistemi 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C3.3.3_02 Attività di test di funzionamento delle integrazioni 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C3.3.3_03 Analisi di eventuali criticità segnalate 013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
C3.3.3_04 Risoluzione delle criticità 014 Progettista Area Sistemi e Reti
C3.3.3_05 Test di verifica adeguamenti alle criticità 015 Analista  Area Sistemi e Reti

016 Tecnico specialista  Area Sistemi e Reti
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 3.4     Collaudo del sistema 

C3.4_01 Proposta di piano dei test del fornitore 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C3.4_02 Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C3.4_03 Esecuzione dei test 013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
C3.4_04 Produzione verbale finale 014 Progettista Area Sistemi e Reti

017 Progettista Area Sviluppo Software

4 Dispiegamento

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
014 Progettista Area Sistemi e Reti
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 3.3.3 

       Integrazione sottosistemi 

Dispiegamento

 3.4 

    Collaudo del Sistema 

4

http://projectmanagement.matematicamente.it



Gestione di progetto e organizzazione di impresa Di Antonio e Martina Dell'Anna

 4.1     Realizzazione manuali operativi 

C4.1_01 Realizzazione di manuali tecnici per la configurazione e gestione dei sistemi hw e sw 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C4.1_02 Realizzazione manuali operativi per utenti 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C4.1_03 Realizzazione documentazione per formazione 010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)

011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto

 4.2     Predisposizione banche dati 

C4.2_01 Migrazione e conversione banche dati 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C4.2_02 Rilevazione nuove informazioni 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C4.2_03 Caricamento di nuove banche dati 011 Progettista esterno (Consulente specialista)

012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 4.3     Formazione operatori 

C4.3_01 Attivazione corsi e-learning 008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
C4.3_02 Erogazione corsi di formazione 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C4.3_03 Organizzazione seminari formativi e workshop 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto

 4.4     Configurazione processi ed utenti 

C4.4_01 Attività Rilevazione personale e ruoli 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C4.4_02 Attività di Configurazione processi 008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
C4.4_03 Attività di Configurazione utenti  011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C4.4_04 Altre attività inerenti la fase 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

021 Analista Area Formazione e Supporto

 4.1 

    Realizzazione manuali operativi 

 4.3 

    Formazione operatori 

 4.2 

    Predisposizione banche dati 

 4.4 

    Configurazione processi ed utenti 
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 4.5     Avvio esercizio 

004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
017 Progettista Area Sviluppo Software
018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 4.5.1        Avvio sperimentale 

C4.5.1_01 Assistenza Supporto continuo in loco al personale 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C4.5.1_02 Teleassistenza 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)

C4.5.1_03 Assistenza e supporto telefonico 008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)

C4.5.1_04 Interventi di manutenzione e revisione 023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 4.5.2        Coinvolgimento utenti 

C4.5.2_01 Organizzazione attività di comunicazione per gli utenti esterni tramite media, eventi, ecc.. 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C4.5.2_02 Distribuzione Materiale informativo agli utenti esterni 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)

008 Operatore Comunale (Utente finale backoffice)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 4.5.3        Revisione ed adeguamenti all'avvio 

C4.5.3_01 Analisi di eventuali revisioni finali 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C4.5.3_02 Risoluzione delle revisioni  finali 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C4.5.3_03 Test di verifica revisioni  finali 017 Progettista Area Sviluppo Software

018 Analista Settore Area Software
019 Tecnico specialista Area Sviluppo Software
020 Progettista Area Formazione e Supporto
021 Analista Area Formazione e Supporto
022 Tecnico specialista  Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica
024 Analista Area Assistenza Tecnica
025 Tecnico specialista Area Assistenza Tecnica

 4.5     Avvio esercizio 

 4.5.1 

       Avvio sperimentale 

 4.5.2 

       Coinvolgimento utenti 

 4.5.3 

       Revisione ed adeguamenti all'avvio 
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 4.6     Collaudo Finale 

C4.6_01 Proposta di piano dei test di collaudo finale del progetto 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C4.6_02 Verifica ed eventuale adeguamento del piano dei test di collaudo finale del progetto 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C4.6_03 Esecuzione dei test di collaudo finale del progetto 013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)
C4.6_04 Sottoscrizione verbale di collaudo finale del progetto 014 Progettista Area Sistemi e Reti
C4.6_05 Eventuali attività di revisione di criticità rilevate nel collaudo 017 Progettista Area Sviluppo Software

020 Progettista Area Formazione e Supporto
023 Progettista Area Assistenza Tecnica

5 Revisione finale:

001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
002 Sindaco capofila (Sponsor)
004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)

 5.1     Monitoraggio finale 

C5.1_01 Controlli di tipo contabile ed amministrativo 001 Comitato di gestione dei Sindaci (Comitato di Programma)
C5.1_02 Chiusura dei contratti di servizio e fornitura che terminano con il progetto 002 Sindaco capofila (Sponsor)
C5.1_03 Chiusura di tutte le altre situazioni che terminano con il progetto 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C5.1_04 Creazione Archivio finale di progetto 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)

009 Rappresentante Cittadini (Stakeholder)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)

 5.2     Chiusura progetto 

C5.2_01 Organizzazione riunione finale di progetto 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C5.2_02 Riunione finale di progetto 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C5.2_03 Redazione relazione finale di progetto (esperienze) 010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)

011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
013 Team Manager Fornitore (Project manager esterno)

 4.6 

       Collaudo Finale 

5 Revisione finale

 5.1 

    Monitoraggio finale 

 5.2 

    Chiusura progetto 
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6 Gestione del progetto

002 Sindaco capofila (Sponsor)
003 Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
005 Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
006 Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
011 Progettista esterno (Consulente specialista)
012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)

 6.1  Project management 

C6.1_01 Progettazione preliminare, studi di fattibilità, elaborazione budget iniziale 002 Sindaco capofila (Sponsor)
C6.1_02 Produzione PID (documento iniziale di progetto) ed allegati successivi 003 Project manager (Responsabile Ufficio Sistemi Informativi capofila)
C6.1_03 Produzione SAL (stato avanzamento lavori) periodici di monitoraggio 004 Progettista Interno Esperto di Settore (ed aiuto PM)
C6.1_04 Individuazione e definizione progetti di revisione 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C6.1_05 Definizione e Coordinamento attività di progetto 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
C6.1_06 Coordinamento team di progetto

C6.1_07 Gestione rapporti con fornitori

C6.1_08 Gestione dei rischi

C6.1_09 Gestione Registro delle questioni

C6.1_10 Altre attività inerenti gli obiettivi della fase

 6.2     Amministrazione di progetto 

C6.2_01 Produzione documenti amministrativi 005 Segreterie delle Amministrazioni (Ufficio di supporto ai progetti)
C6.2_02 Produzione report e relazioni amministrative 006 Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio (Team Manager)
C6.2_03 Produzione comunicazioni, corrispondenza, verbali ed altra documentazione 011 Progettista esterno (Consulente specialista)
C6.2_04 Sottoscrizione Contratti 012 Esperto Aspetti Organizzativi (Consulente specialista)
C6.2_05 Gestione corrispondenza con fornitori, clienti, collaboratori, ecc..

C6.2_06 Produzione report di controllo budget e spesa

C6.2_07 Gestione ed archiviazione documentazione

C6.2_08 Altre attività inerenti gli obiettivi della fase

 6.3     Monitoraggio qualità 

C6.3_01 Monitoraggio qualità di progetto 007 Responsabile di Settore Comunale  (Team manager)
C6.3_02 Produzione report di monitoraggio 010 Responsabile della qualità (Consulente specialista)
C6.3_03 Altre attività inerenti gli obiettivi della fase

6 Gestione del progetto

 6.1 

  Project Management 

 6.3 

    Monitoraggio qualità 

 6.2 

    Amministrazione di progetto 
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