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Esercizi UDA_04: La gestione progetto (project management) 

 

Esercizio 1 – Argomento: Le fasi principali del Ciclo di Vita di un progetto 

Associa ad ognuna delle definizioni riportate nella tabella seguente la corrispondente tra le seguenti fasi 

principali del ciclo di vita (pianificazione, progettazione, realizzazione, dispiegamento, revisione finale):  

 

N. Descrizione elementi caratterizzanti le fasi Fase principale 

1 

Quale fase principale di progetto si conclude con l’approvazione da parte del 

management aziendale della soluzione individuata e con la revisione del piano di 

progetto sulla base delle nuove informazioni acquisite. 

 

2 

In quale fase principale di progetto vengono chiusi tutti i contratti di servizio attivati 

per il progetto (linee telefoniche, linee dati, servizi di elettricità e contratti di affitto e 

leasing) 

 

3 
In quale fase principale di progetto vengono costruiti e verificati i deliverables di 

progetto. 
 

4 Quale fase principale di progetto si conclude con il collaudo finale del progetto.  

5 
In quale fase principale di progetto vengono effettuate sui prodotti le prove di verifica 

delle specifiche tecniche definite nei documenti di progettazione. 
 

6 

Quale fase principale di progetto si conclude con un documento che definisce gli 

obiettivi del progetto ed altri elementi fondamentali tra cui una stima dei costi e dei 

tempi. 

 

7 

In quale fase principale di progetto solitamente vengono concluse le attività di 

personalizzazione delle banche dati, di formazione degli utenti, di riorganizzazione 

interna dell’azienda, di avvio dei nuovi processi aziendali, di coinvolgimento degli 

utenti e di supporto agli utenti. 

 

8 

In quale fase principale di progetto l’approvazione del documento finale prodotto da il 

via alla realizzazione del progetto, la non approvazione boccia l’idea ed interrompe le 

attività. 

 

9 
In quale fase principale di progetto si verifica la correttezza di tutte le spese sostenute 

per la realizzazione del progetto. 
 

10 

In quale fase principale di progetto si produce un documento finale che contiene tutte le 

specifiche tecniche di tutti i componenti da realizzare e/o il dettaglio delle attività da 

svolgere. 

 

 

SOLUZIONI: Per verificare le soluzioni occorre eseguire il test corrispondente presente all’indirizzo 

web: http://projectmanagement.matematicamente.it/test.   

 

 
 

http://projetmanagement.matematicamente.it/
http://projectmanagement.matematicamente.it/test

